

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Pacto
Entidad Responsable	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	11072 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones
Programa	0404-LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Línea
SubPrograma	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	12080 - 5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el desarrollo regional
		Programa
		0404 - levantamiento, actualización y administración de la información catastral

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	ALEMAN ZULETA LIDA CAROLINA
Fecha del Estado Actual	2020-12-31 23:12:16
Fecha Control Posterior	2020-12-31 23:12:16
Solicitud de Formulación	632712 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Desarrollar y promover la gestión catastral de manera oportuna, completa con altos estándares de calidad en el marco de un sistema de administración de tierras y optimizar el servicio de avalúos comerciales.

Problema

Deficiente gestión catastral y de avalúos comerciales, respecto a las necesidades y coyunturas del país.

Descripción

Debido al gran porcentaje de territorio que se encuentra sin formación o desactualizado catastralmente, se requiere avanzar en un proceso de gestión catastral que permita identificar, caracterizar y medir con exactitud los predios que componen el territorio, contribuir a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, establecer la vocación del suelo y optimizar la gestión financiera de los gobiernos territoriales. Es así como la implementación de un nuevo modelo de gestión catastral, se convierte en una herramienta de planificación e información para promover el adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio, la restitución y formalización de los derechos de propiedad, y el manejo o reducción de la conflictividad por el uso del suelo, entre otros aspectos. Este proceso se basa en lo establecido en la Ley 1753 de 2015 que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, que en el Artículo 104 ordena la implementación de un catastro con enfoque multipropósito que trascienda el enfoque fiscal actual y contemple las funciones económicas, sociales y ambientales de la propiedad, como prerrequisito para un adecuado ordenamiento del territorio. La Ley 1753 en el en el Artículo 180, también establece la creación del Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, específicamente la delegación de funciones catastrales podrá realizarse a través de convenio entre el delegatario y el delegante, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por dicho programa.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

Tipo	Vigencia	Cantidad	
Localización			
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		Nacional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Información Catastral Unidad: Número de sistemas de información 1.0000	Meta Total: Alinear el componente tecnológico de las nuevas y mejores prácticas catastrales definidas para la operación Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Atender las solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Automatizar fichas ctastrales en las Direcciones Territoriales, asociadas a los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar estrategias para la generación de productos y servicios de valor agregado Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar proyectos en I+D+i para la gestión catastral Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Ejecutar procesos de actualización catastral a nivel nacional Etapa: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Ejecutar procesos de conservación catastral a nivel nacional Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Estandarizar las coberturas de información del proceso de catastro Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Fortalecer al IGAC para la implementación del sistema de administración de tierras Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Fortalecer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, para su incorporación en el sistema de e-gobierno y su interoperabilidad con el nodo de tierras Etapa: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Generar los productos agrológicos como insumos para el Catastro multipropósito Etapa: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Gestionar técnicamente la operación del proyecto de catastro multipropósito, en lo correspondiente al IGAC Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Identificar e incorporar en los procesos catastrales, nuevas y mejores prácticas Etapa: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad Etapa: Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Información Catastral Unidad: Número de sistemas de información 1.0000 Meta Total:	Implementar el modelo de delegación de competencias catastrales del IGAC, con miras a la descentralización Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar el modelo de habilitación de gestores catastrales a nivel nacional Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar procesos de gestión del conocimiento Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar el levantamiento catastral en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31

Objetivo Específico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de avalúos Unidad: Numero de avalúos Meta Total: 30,996.0000	Realizar avalúos IVP Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar avalúos comerciales, de acuerdo a las solicitudes recibidas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Nación	122,140,787,422.00	26,742,746,845.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Propios	45,159,370,291.00	5,694,684,760.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	119,289,313,314.00	0.00	119,289,313,314.00	32,819,590,302.00	28,479,590,302.00
2020	167,300,157,713.00	0.00	167,300,157,713.00	103,087,415,428.00	103,087,415,428.00
2021	189,016,515,719.00	0.00	189,016,515,719.00	0.00	0.00
2022	239,079,098,757.00	0.00	239,079,098,757.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Información Catastral Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 1.0000	Implementar procesos de gestión del conocimiento	38,259,363.00	0.00	0.00
	Ejecutar procesos de actualización catastral a nivel nacional	98,481,929,177.00	21,377,035,566.00	4,460,154,589.00
	Fortalecer al IGAC para la implementación del sistema de administración de tierras	0.00	1,200,000,000.00	64,743,730.00
	Automatizar fichas catastrales en las Direcciones Territoriales, asociadas a los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar proyectos en I+D+i para la gestión catastral	38,259,363.00	0.00	0.00
	Ejecutar procesos de conservación catastral a nivel nacional	37,507,669,565.00	17,422,664,366.00	11,863,930,797.00
	Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad	0.00	19,833,437,368.00	6,856,664,873.00
	Realizar el levantamiento catastral en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito	6,706,226,819.00	19,014,936,569.00	1,249,641,262.00
	Implementar el modelo de habilitación de gestores catastrales a nivel nacional	5,629,390,147.00	361,600,189.00	313,460,098.00
	Implementar el modelo de delegación de competencias catastrales del IGAC, con miras a la descentralización	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar estrategias para la generación de productos y servicios de valor agregado	62,564,620.00	0.00	0.00
	Estandarizar las coberturas de información del proceso de catastro	1,055,899,859.00	1,060,256,845.00	260,459,843.00
	Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito	0.00	8,584,214,983.00	1,812,310,180.00
	Identificar e incorporar en los procesos catastrales, nuevas y mejores prácticas	448,688,906.00	292,842,390.00	115,953,647.00
	Alinear el componente tecnológico de las nuevas y mejores prácticas catastrales definidas para la operación	11,664,076,401.00	1,500,000,000.00	913,102,578.00
	Atender las solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas	1,507,277,220.00	1,209,618,956.00	955,848,593.00
	Fortalecer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, para su incorporación en el sistema de e-gobierno y su interoperabilidad con el nodo de tierras	0.00	5,675,000,000.00	376,616,121.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Información Catastral Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 1.0000	Gestionar técnicamente la operación del proyecto de catastro multipropósito, en lo correspondiente al IGAC	0.00	1,056,000,000.00	723,957,271.00
	Generar los productos agrológicos como insumos para el Catastro multipropósito	0.00	762,000,000.00	512,441,300.00
	Total	163,140,241,440.00	99,349,607,232.00	30,479,284,882.00

Objetivo: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de avalúos Unidad: Numero de avalúos Meta Horizonte: 30,996.0000	Realizar avalúos comerciales, de acuerdo a las solicitudes recibidas.	3,365,603,171.00	3,684,661,916.00	1,958,146,723.00
	Realizar avalúos IVP	794,313,102.00	53,146,280.00	0.00
	Total	4,159,916,273.00	3,737,808,196.00	1,958,146,723.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	3,315,229,042.00	3,315,229,042.00
2021	18,720,600,370.00	18,720,600,370.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de Información Catastral	Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2020	1,690,587,780.00	1,690,587,780.00
		2021	9,522,451,565.00	9,522,451,565.00
	Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2020-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2020	375,000,000.00	375,000,000.00
		2021	2,116,848,324.00	2,116,848,324.00
	Realizar el levantamiento catastral en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2020-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2020	1,249,641,262.00	1,249,641,262.00
		2021	7,081,300,481.00	7,081,300,481.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
AMAZONAS				2,000,000,000.00	0.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
ANTIOQUIA				3,000,000,000.00	0.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
ARAUCA				2,000,000,000.00	0.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
ATLANTICO				1,176,029,024.00	185,627,520.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
BOGOTA				13,866,948,484.00	23,213,911,378.00	0.00	17,947,859,665.00	2,179,878,550.00	0.00
BOLIVAR				1,338,429,552.00	391,974,900.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOYACA				1,500,414,504.00	539,598,523.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
CALDAS				1,239,308,462.00	320,931,010.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
CAQUETA				1,132,695,056.00	98,781,288.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
CASANARE				1,181,759,815.00	157,469,583.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
CAUCA				6,350,425,727.00	443,604,841.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
CESAR				1,292,268,992.00	377,235,558.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
CHOCO				3,000,000,000.00	0.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
CORDOBA				1,288,989,830.00	364,456,736.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
CUNDINAMARCA				5,720,896,471.00	836,510,981.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
GUAINIA				2,000,000,000.00	0.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
GUAJIRA				1,105,140,086.00	100,834,462.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
GUAVIARE				2,000,000,000.00	0.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
HUILA				1,259,435,960.00	250,381,086.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
MAGDALENA				1,267,026,389.00	305,021,458.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
META				1,284,960,690.00	420,103,782.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
NARIÑO				2,478,510,411.00	588,055,787.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
NORTE DE SANTANDER				2,315,767,658.00	396,486,753.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
POR REGIONALIZAR	122,140,787,422.00	45,159,370,291.00	0.00						
PUTUMAYO				2,000,000,000.00	0.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
QUINDIO				1,135,403,520.00	137,033,750.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
RISARALDA				1,306,193,860.00	264,825,716.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
SANTANDER				1,459,439,927.00	628,805,287.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
SUCRE				1,217,555,760.00	270,345,486.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
TOLIMA				1,356,085,990.00	444,713,103.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
VALLE				2,511,729,260.00	565,291,012.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
VAUPES				1,000,000,000.00	0.00	0.00	293,162,906.00	117,160,207.00	0.00
Total	122,140,787,422.00	45,159,370,291.00	0.00	71,785,415,428.00	31,302,000,000.00	0.00	26,742,746,845.00	5,694,684,760.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	0.00	46,632,806,055.00	4,541,368,747.00
	Total	0.00	46,632,806,055.00	4,541,368,747.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
0100G023 - Avaluos comerciales realizados Unidad de Medida: Número	8,000.0000	7,055.0000	5,000.0000	9,000.0000
9900G004 - Sistemas De Información Actualizados Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de Información Catastral	040400400 - Sistema de Información predial actualizado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	040400401 - Nuevas prácticas incorporadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2.0000	2.0000	0.0000	
	040400402 - Predios actualizados catastralmente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,156,073.0000	163,348.0000	14,037.0000	19,543.0000	959,145.0000
	040400403 - Mutaciones realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2,294,694.0000	853,938.0000	840,348.0000	600,408.0000	
	040400404 - Solicitudes Atendidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de avalúos	040400700 - Avalúos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 27,379.0000	7,021.0000	7,358.0000	5,000.0000	8,000.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Avalúos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 27379.0000	2019	7,021.0000	Si	No
	2020	7,358.0000	Si	No
	2021	5,000.0000	Si	No
	2022	8,000.0000	Si	No
Mutaciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 2294694.0000	2019	853,938.0000	No	Si
	2020	840,348.0000	No	Si
	2021	600,408.0000	No	Si
Nuevas prácticas incorporadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2019	2.0000	No	Si
	2020	2.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si
Predios actualizados catastralmente Unidad de Medida: Número Meta Total: 1156073.0000	2019	163,348.0000	No	Si
	2020	14,037.0000	No	Si
	2021	19,543.0000	No	Si
	2022	959,145.0000	No	Si
Sistema de Información predial actualizado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2019	100.0000	No	No
	2020	100.0000	No	No
	2021	100.0000	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2020

Objetivo Específico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de Información Catastral	040400402 - Predios actualizados catastralmente	NACIONAL	14,037.0000
	040400403 - Mutaciones realizadas	NACIONAL	1,000,684.0000

Objetivo Específico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de avalúos	040400700 - Avalúos realizados	NACIONAL	8,078.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política
Construcción de Paz

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN
Cargo Profesional Especializado grado 13
Fecha 2020-Dec-31 19:59:16

Observación

SE ENVÍA PARA APROBACIÓN AJUSTA AL PRESUPUESTO DE RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS Y LAS METAS DE ACUERDO AL DECRETO 1807 DEL 31 DE DICIEMBRE POR EL CUAL SE REDUCEN LAS APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2020

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Adriana Rocío Tovar Cortés
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Dec-31 20:06:11

Observación

SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DE RECURSOS NACIÓN Y PROPIOS Y LAS METAS DE ACUERDO AL DECRETO 1807 DEL 31 DE DICIEMBRE POR EL CUAL SE REDUCEN LAS APROPIACIONES EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2020

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Lina Paola Cardozo Orjuela
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Dec-31 21:13:29

Observación
 Se solicita ajuste de costos de las actividades de acuerdo con el documento de justificación.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no está asociado a políticas transversales.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales.
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ
Cargo PROFESIONAL
Fecha 2020-Dec-31 21:11:15

Observación
 Se solicita ajuste de costos de las actividades de acuerdo con el documento de justificación.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no está asociado a políticas transversales.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales.
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Diego Alfonso Castañeda Vega
Cargo Contratista
Fecha 2020-Dec-31 23:05:47

Observación

Se verificó que la totalidad de recursos de apropiación vigente 2020, coinciden con el valor del recorte de presupuesto del IGAC establecido en el Decreto 1807 del 31 de diciembre de 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Roberto Nunez
Cargo Director Técnico DDDR(E)
Fecha 2020-Dec-31 23:30:16

Observación

El control posterior subdirector acoge las recomendaciones y aprueba.
 Se verificó que la totalidad de recursos de apropiación vigente 2020, coinciden con el valor del recorte de presupuesto del IGAC establecido en el Decreto 1807 del 31 de diciembre de 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior