

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022
Sector	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Entidad Responsable	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
Programa	0404-LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL
SubPrograma	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA

ESTADO DE LA FICHA

Estado	En actualización
Usuario Formador	Duenas Maldonado Manuel Antonio
Fecha del Estado Actual	2019-02-26 12:02:45
Fecha Control Posterior	
Solicitud de Formulación	539503 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2019
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Desarrollar y promover la gestión catastral de manera oportuna, completa con altos estándares de calidad en el marco de un sistema de administración de tierras y optimizar el servicio de avalúos comerciales.

Problema

Deficiente gestión catastral y de avalúos comerciales, respecto a las necesidades y coyunturas del país.

Descripción

Debido al gran porcentaje de territorio que se encuentra sin formación o desactualizado catastralmente, se requiere avanzar en un proceso de gestión catastral que permita identificar, caracterizar y medir con exactitud los predios que componen el territorio, contribuir a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, establecer la vocación del suelo y optimizar la gestión financiera de los gobiernos territoriales. Es así como la implementación de un nuevo modelo de gestión catastral, se convierte en una herramienta de planificación e información para promover el adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio, la restitución y formalización de los derechos de propiedad, y el manejo o reducción de la conflictividad por el uso del suelo, entre otros aspectos. Este proceso se basa en lo establecido en la Ley 1753 de 2015 que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, que en el Artículo 104 ordena la implementación de un catastro con enfoque multipropósito que trascienda el enfoque fiscal actual y contemple las funciones económicas, sociales y ambientales de la propiedad, como prerrequisito para un adecuado ordenamiento del territorio. La Ley 1753 en el en el Artículo 180, también establece la creación del Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, específicamente la delegación de funciones catastrales podrá realizarse a través de convenio entre el delegatario y el delegante, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por dicho programa.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo			
Tipo	Vigencia	Cantidad	
Localización			
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		Nacional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Información Catastral Unidad: Número de sistemas de información 1.0000	Alinear el componente tecnológico de las nuevas y mejores prácticas catastrales definidas para la operación Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Meta Total:	Atender las solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Automatizar fichas ctastrales en las Direcciones Territoriales, asociadas a los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar estrategias para la generación de productos y servicios de valor agregado Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar proyectos en I+D+i para la gestión catastral Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Ejecutar procesos de actualización catastral a nivel nacional Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Ejecutar procesos de conservación catastral a nivel nacional Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Estandarizar las coberturas de información del proceso de catastro Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Fortalecer al IGAC para la implementación del sistema de administración de tierras Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2020-Dec-31
	Fortalecer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, para su incorporación en el sistema de e-gobierno y su interoperabilidad con el nodo de tierras Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
	Gestionar técnicamente la operación del proyecto de catastro multipropósito, en lo correspondiente al IGAC Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Identificar e incorporar en los procesos catastrales, nuevas y mejores prácticas Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2021-Dec-31
	Implementar el modelo de delegación de competencias catastrales del IGAC, con miras a la descentralización Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Información Catastral Unidad: Número de sistemas de información 1.0000 Meta Total:	Implementar procesos de gestión del conocimiento Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar el levantamiento catastral en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31

Objetivo Específico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de avalúos Unidad: Numero de avalúos Meta Total: 32,000.0000	Realizar avalúos IVP Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar avalúos comerciales, de acuerdo a las solicitudes recibidas. Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Nación	100,077,073,306.00	0.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Propios	19,212,240,008.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	119,289,313,314.00	0.00	119,289,313,314.00	32,819,590,302.00	32,819,590,302.00
2020	201,190,995,041.00	0.00	201,190,995,041.00	0.00	0.00
2021	185,831,968,845.00	0.00	185,831,968,845.00	0.00	0.00
2022	239,079,098,757.00	0.00	239,079,098,757.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019

Objetivo: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Información Catastral Unidad: Número de sistemas de información Meta Horizonte: 1.0000	Desarrollar proyectos en I+D+i para la gestión catastral	152,775,000.00	51,914,204.00	51,914,204.00
	Ejecutar procesos de conservación catastral a nivel nacional	19,290,346,630.00	15,547,053,166.00	15,547,053,166.00
	Identificar e incorporar en los procesos catastrales, nuevas y mejores prácticas	1,564,106,250.00	518,963,632.00	518,963,632.00
	Alinear el componente tecnológico de las nuevas y mejores prácticas catastrales definidas para la operación	7,442,156,000.00	832,014,800.00	832,014,800.00
	Atender las solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas	1,660,047,374.00	1,668,223,000.00	1,668,223,000.00
	Gestionar técnicamente la operación del proyecto de catastro multipropósito, en lo correspondiente al IGAC	1,931,640,000.00	0.00	0.00
	Implementar procesos de gestión del conocimiento	152,775,000.00	51,914,204.00	51,914,204.00
	Ejecutar procesos de actualización catastral a nivel nacional	73,842,000,000.00	9,446,069,903.00	9,446,069,903.00
	Fortalecer al IGAC para la implementación del sistema de administración de tierras	360,000,000.00	0.00	0.00
	Automatizar fichas ctastrales en las Direcciones Territoriales, asociadas a los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito	541,666,666.00	0.00	0.00
	Implementar el modelo de delegación de competencias catastrales del IGAC, con miras a la descentralización	917,819,506.00	337,634,081.00	337,634,081.00
	Desarrollar estrategias para la generación de productos y servicios de valor agregado	459,436,000.00	62,564,620.00	62,564,620.00
	Estandarizar las coberturas de información del proceso de catastro	1,374,302,142.00	1,316,823,642.00	1,316,823,642.00
	Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito	4,955,283,634.00	0.00	0.00
	Total		114,644,354,202.00	29,833,175,252.00

Objetivo: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de avalúos Unidad: Numero de avalúos Meta Horizonte: 32,000.0000	Realizar avalúos comerciales, de acuerdo a las solicitudes recibidas.	3,944,516,357.00	2,736,241,272.00	2,736,241,272.00
	Realizar avalúos IVP	700,442,755.00	250,173,778.00	250,173,778.00
	Total		4,644,959,112.00	2,986,415,050.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ATLANTICO							208,575,834.00	106,592,556.00	0.00
BOLIVAR							387,558,060.00	224,156,363.00	0.00
BOYACA							587,380,058.00	314,515,260.00	0.00
CALDAS							253,229,036.00	209,710,027.00	0.00
CAQUETA							157,970,304.00	56,279,388.00	0.00
CASANARE							216,380,732.00	89,716,301.00	0.00
CAUCA							369,791,034.00	292,939,929.00	0.00
CESAR							322,663,724.00	236,370,250.00	0.00
CORDOBA							327,111,454.00	222,003,844.00	0.00
CUNDINAMARCA							826,548,094.00	503,455,186.00	0.00
GUAJIRA							124,184,241.00	58,282,786.00	0.00
HUILA							308,852,333.00	142,651,453.00	0.00
MAGDALENA							316,906,030.00	174,615,740.00	0.00
META							322,314,858.00	253,708,044.00	0.00
NARIÑO							539,196,859.00	360,879,791.00	0.00
NO REGIONALIZABLE	100,077,073,306.00	19,212,240,008.00	0.00	15,183,590,302.00	17,636,000,000.00	0.00			
NORTE DE SANTANDER							358,989,820.00	240,252,541.00	0.00
POR REGIONALIZAR							7,305,548,063.00	12,752,420,870.00	0.00
QUINDIO							160,212,137.00	78,906,871.00	0.00
RISARALDA							356,165,006.00	157,966,932.00	0.00
SANTANDER							530,028,236.00	372,613,084.00	0.00
SUCRE							213,070,606.00	176,721,427.00	0.00
TOLIMA							406,987,835.00	267,728,893.00	0.00
VALLE							583,925,948.00	343,512,464.00	0.00
Total	100,077,073,306.00	19,212,240,008.00	0.00	15,183,590,302.00	17,636,000,000.00	0.00	15,183,590,302.00	17,636,000,000.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
0100G023 - Avaluos comerciales realizados Unidad de Medida: Número	8,000.0000	8,000.0000	9,000.0000	9,000.0000
9900G004 - Sistemas De Información Actualizados Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de Información Catastral	040400400 - Sistema de Información predial actualizado Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	040400401 - Nuevas prácticas incorporadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2.0000			
	040400402 - Predios actualizados catastralmente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3,287,038.0000	373,484.0000	1,161,794.0000	792,615.0000	959,145.0000
	040400403 - Mutaciones realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 853,938.0000	853,938.0000			
	040400404 - Solicitudes Atendidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	100.0000			

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de avalúos	040400700 - Avalúos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 31,021.0000	7,021.0000	8,000.0000	8,000.0000	8,000.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2018011000692
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Avalúos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 31021.0000	2019	7,021.0000	Si	No
	2020	8,000.0000	Si	No
	2021	8,000.0000	Si	No
	2022	8,000.0000	Si	No
Mutaciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 853938.0000	2019	853,938.0000	No	Si
Nuevas prácticas incorporadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2019	2.0000	No	Si
Predios actualizados catastralmente Unidad de Medida: Número Meta Total: 3287038.0000	2019	373,484.0000	No	Si
	2020	1,161,794.0000	No	Si
	2021	792,615.0000	No	Si
	2022	959,145.0000	No	Si
Sistema de Información predial actualizado Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2019	100.0000	No	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2019

Objetivo Específico: Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de Información Catastral	040400403 - Mutaciones realizadas	ATLANTICO	24,558.0000
		BOLIVAR	44,072.0000
		BOYACA	69,854.0000
		CALDAS	26,017.0000
		CAQUETA	13,214.0000
		CASANARE	21,065.0000
		CAUCA	38,046.0000
		CESAR	27,241.0000
		CORDOBA	35,948.0000
		CUNDINAMARCA	103,075.0000
		GUAJIRA	13,215.0000
		HUILA	33,494.0000
		MAGDALENA	32,440.0000
		META	35,303.0000
		NARIÑO	53,998.0000
		NORTE DE SANTANDER	40,232.0000
		QUINDIO	18,057.0000
		RISARALDA	33,098.0000
		SANTANDER	63,221.0000
		SUCRE	20,620.0000
TOLIMA	46,684.0000		
VALLE	60,486.0000		

Objetivo Especifico: Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de avalúos	040400700 - Avalúos realizados	BOLIVAR	30.0000
		BOYACA	20.0000
		CALDAS	260.0000
		CAUCA	60.0000
		CESAR	60.0000
		CORDOBA	40.0000
		CUNDINAMARCA	40.0000
		GUAJIRA	30.0000
		MAGDALENA	30.0000
		META	50.0000
		NACIONAL	5,410.0000
		NARIÑO	251.0000
		NORTE DE SANTANDER	40.0000
		QUINDIO	210.0000
		RISARALDA	20.0000
		SANTANDER	50.0000
		SUCRE	330.0000
TOLIMA	40.0000		
VALLE	50.0000		

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Manuel Antonio Maldonado Duenas

Cargo Profesional Especializado

Fecha 2019-Jan-31 22:08:20
Observación

proyecto ajustado por actividades a decreto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Es un proyecto institucional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Ella Ximena Caliz Figueroa
Cargo jp(r)Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2019-Feb-04 09:38:21

Observación
Proyecto ajustado a Decreto para 2019

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Es un proyecto institucional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	


VERSIÓN NO OFICIAL
Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario ADRIANA POSADA PELAEZ
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2019-Feb-06 09:37:00

Observación

El proyecto se actualizo con los valores a decreto de Liquidación 2019

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--


VERSIÓN NO OFICIAL
Control de Viabilidad Tecnico
Funcionario ROCIO CHAPARRO GONZALEZ

Cargo PROFESIONAL

Fecha 2019-Feb-05 15:07:35

Observación

Proyecto ajustado a Decreto de Liquidacion 2019

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL
Control Posterior de Viabilidad Técnico
Funcionario KELLY Nadieska PÉREZ BORRERO

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2019-Feb-26 11:40:27

Observación

Se devuelve para ajuste de actividades y presupuesto, según solicitud de la entidad. También falta el seguimiento en SPI.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	N	La entidad solicita devolución para ajuste de actividades y presupuesto
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N	En SPI Falta el resumen ejecutivo e imagen. No se observa seguimiento.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	N	La entidad solicita devolución para ajuste de actividades y presupuesto
--------------------------------------	---	---	---	---



VERSIÓN NO OFICIAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Johanna Maricela Lopez Velandia
Cargo SUBDIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS TERRITORIALES
Fecha 2019-Feb-26 12:09:45

Observación

Se devuelve para ajuste de actividades y presupuesto, según solicitud de la entidad. También falta el seguimiento en SPI.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	N	La entidad solicita devolución para ajuste de actividades y presupuesto
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	N	En SPI Falta el resumen ejecutivo e imagen. No se observa seguimiento.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000692

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	N	La entidad solicita devolución para ajuste de actividades y presupuesto
--------------------------------------	---	---	---	---

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior